



**SUSITARIMAS  
PRIE NUOMOS SUTARTIES TARP SP AB „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“, VILNIAUS  
MIESTO SAVIVALDYBĖS, UAB „VILNIAUS ENERGIJA“ IR PRANCŪZIJOS ĮMONĖS  
„DALKIA“ PATVIRTINIMO**

2006 m. 08 24 d. Nr. 44-98/04-068  
Vilnius

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (toliau tekste – Nuomotojas), atstovaujama direktoriaus Kęstučio Nėniaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, Vilniaus miesto savivaldybė (toliau – Savivaldybė), atstovaujama Vilniaus miesto mero Artūro Zuoko, vadovaujantis Vilniaus miesto Tarybos 2006 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. 1-1241, uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus energija“ (toliau tekste – Vilniaus energija), atstovaujama prezidento Jean Sacreste, veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir Prancūzijos įmonė Dalkia (toliau – Laiduotojas), atstovaujama Bernard Thomas, veikiančio pagal \_\_\_\_\_ igaliojimą, toliau kartu vadinamos „Šalys“, o atskirai „Šalis“, sudarė šį Susitarimą dėl 2002-02-01 Vilniaus m. savivaldybės, Vilniaus šilumos tinklų, Vilniaus energijos ir Prancūzijos įmonės Dalkia pasirašytos nuomos sutarties (toliau tekste – Nuomos sutartis) Priedo Nr. 2 Priedėlių Nr.1, Nr.2 ir Nr. 3 pakeitimo bei papildymo.

1. Sudarydamos šį Susitarimą Šalys atsižvelgė į tokias aplinkybes:

1.1. Pagal Nuomos sutarties 16.1, 16.3 ir Priedą Nr. 2 Suvestinėje investicijų programoje ir Investicijos plane nurodytos sumos ir darbų sąrašas yra orientaciniai, jie gali būti keičiami Šalių susitarimu.

1.2. 2003-03-27 Šalys pasirašė papildomą susitarimą dėl Nuomos sutarties Priedo Nr. 2 Priedėlio Nr. 1 („Suvestinė investicijų programa“) papildymo 10 mln. Lt investicijų suma, kurią sudaro 7 mln. Lt papildomos investicijos vietinių katilinių ir prie jų esančių tinklų modernizavimui bei renovacijai ir 3 mln. Lt ūkinei veiklai per visą nuomos terminą.

1.3. Šalių suderintos Suvestinės investicijų programos vykdymo eigoje pasikeitė Suvestinės investicijų programos ir Investicijų plano struktūra: sumažėjo investicijos grupinių boilerinių likvidavimui, šilumos tinklų rekonstravimui, rajoninių katilinių modernizavimui; tačiau padidėjo investicijos magistralinio dujotiekio E3-E2 tiesimui, atsirado būtinybė rekonstruoti E2 katilą, tikslu pritaikyti jį biokuro deginimui, padidėjo investicijos į siurblių rekonstravimą.

2. Šalys susitaria:

2.1. pakeisti Nuomos sutarties Priedo Nr. 2 Priedėlį Nr. 1 „Suvestinę investicijų programą“ (2003-03-27 redakcija) pagal šio susitarimo 1.3 punktą ir išdėstyti jį nauja redakcija;

2.2. apjungti Nuomos sutarties Priedo Nr. 2 Priedėlį Nr.2 „Investicijų planas“ ir Priedėlį Nr.3 „Kiti nuomininko veiksmai, norint užtikrinti aukšto lygio paslaugų kokybę“ į Nuomos sutarties Priedo Nr. 2 Priedėlį Nr.2 „Investicijų planas“, pakeisti jį pagal šio susitarimo 1.3 punktą ir išdėstyti nauja redakcija.

3. Pakeisti Nuomos sutarties Priedo Nr. 2 Priedėlis Nr. 1 „Suvestinė investicijų programa“ ir Priedėlis Nr. 2 „Investicijų planas“ yra pridedami

4. Šalys susitarė Nuomos sutarties Priedo Nr. 2 Priedėlių Nr. 1 „Suversinė investicijų programa“ ir Priedėlių Nr. 2 „Investicijų planas“ pakeista redakcija ~~laikyti~~ neskiriama Nuomos sutarties dalimi.


Šalių parašai ir antspaudai:

AB „Vilniaus šilumos tinklai“

Vilniaus miesto savivaldybė

UAB „Vilniaus energija“

Prancūzijos įmonė „Dalkia“



Kęstutis Nėnius

Artūras Zuokas

Jean Sacreste

Bernard Thomas