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SUSITARIMAS _
PRIE NUOMOS SUTARTIES TARP SP AR, VILNIAUS SILUMOS TINKLAT“, VILNIAUS
MIESTO SAVIVALDYBES, UAB , VILNIAUS ENERGIJA® IR PRANCUZIIOS RIONKS
., DALKIA® PATVIRTINIMO

2006 m. ©8 24 d.Nr.44-98/04-06%

——

Vilnius

AB “Vilniaus $ilumos tinklai” (toliau tekste — Nuomotojas), atstovaujama direktoriaus
Kestudio Néniaus, veikianéio pagal bendrovés istatus, Vilniaus miesto savivaldybé (toliau —
Savivaldybe), atstovaujama Vilniaus miesto mero ArtGro Zuoko, vadovaujantis Vilniaus miesto
Tarybos 2006 m. birZelio 28 d, sprendimu Nr. 1-1241, uZdaroji akciné bendrove *Vilniaus energija”
(toliau tekste — Vilniaus energija), atstovaujama prezidemto Jean Sacreste, veikiandio pagal
bendrovés istatus, ir Pranclizijos imoné Dalkia (toliau — Laiduotojas), atstovaujama Bernard
Thomas, veikiandio pagal igaliojima, toliau kartu vadinamos “Salys”, o atskirai
“Salis”, sudaré & Susitarima dél 2002-02-01 Vilniaus m. savivaldybes, Vilniaus Zilumes tinkly,
Vilniaus energijos ir Pranciizijos imonés Dalkia pasiraiytos nuomos sutatties (toliau tekste -
Nuomos sutartis) Priedo Nr. 2 Priedéliy Nr.1, Nr.2 ir Nr. 3 pakeitimo bei papildymo. :

1. Sudarydamos 3] Susitarimg Salys atsiZvelgé { tokias aplinkybes: _

1.1. Pagal Nuomos sutarties 16.1, 16.3 ir Prieda Nr. 2 Suvestinéje investicijy programoje ir
Investicijos plane murodytos sumos ir darby saradas yra orientaciniai, jie gali bati keidiami Saliu
susitarimu.
1.2. 2003-03-27 Salys pasira¢ papildoms susitarima dél Nuomos sutarties Priedo Nx. 2
Priedélio Nr. 1 (,.Suvestiné investicijy programa®) papildymo 10 min. Lt investicijy suma, kuria
sudaro 7 min. Lt papildomos investicijos vietiniy katiliniy ir prie ju esandiy tinkly modernizavimui
bei renovacijai ir 3 min. Lt fikinei veiklai per visa nuomos terming,

1.3. Saliu suderintos Suvestinés investicijy programos vykdymo eigoje pasikeite
Suvestinés investicijy programos ir Investiciju plano struktfra: sumaZgjo investicijos grupiniy
botleriniy likvidavimui, $ilumos tinklu rekonstravimui, rajoniniy katiliniy modernizavimui; tadiau
padidéjo investicijos magistralinio dujotiekio E3-E2 tiesimui, atsirado bitinybé rekonstruoti E2
katita, tikslu pritaikyti jj bickuro deginimui, padidéjo investicijos { siurbliniu rekonstravima,

2. Salys susitaria:

2.1. pakeisti Nuomos sutarties Priedo Nr. 2 Priedél Nr. 1 ,,Suvesting investicijy pro grama’
(2003-03-27 redakcija) pagal $io susitarimo 1.3 punkia ir iddestyti ji nauja redakeija;

2.2. apjungti Nuomos sutarties Priedo Nr, 2 Priedéli Nr.2 ,Investiciju planas™ ir Priedel1
Nr3 Kiti nuomininko veiksmai, norint uztikrinti aukSto lygio paslaugy kekybe™ i Nuomos
sutarties Priedo Nr. 2 Priedélj Nr.2 , Investiciju planas®, pakeisti j{ pagal $io susitarimo 1.3 punkty ir
iSdéstyti nauja redakeija.

3. Pakeisti Nuomos sutarties Priedo Nr. 2 Priedélis Nr. 1 .. Suvestine investiciji& rograma’
ir Priedslis Nr. 2 . Investicijy planas” vrz pridedasiy il
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4, éalys susitaré Nuomos sutarties Priedo Nr. 2 Priedéi Nr. I _Smvesiné investicijy
]

programa* ir Priedeli Nr. 2 ,Investicijy planas™ pakeista redakeiiz lefs zeamioriars Nuomos
sutarties dalimi. '

Saliy paradai ir antspaudai;

AB _ Vilniaus $ilumos tinklai® Kestutis Nénius
Vilniaus miesto savivaldybd] Artiiras Zuokas
Jean Sacreste

UAB ,,Viiniaus energija®

Pranciizijos imone ,,Dalkia™ Bernard Thomas




